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Il progetto di riduzione del

Investimento totale
Contributo pubblico

Sedi di intervento

Comuni interessati

Km di fibra ottica da posare
Cittadini (stima)

-707 Comuni coinvolti nel progetto
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Avanzamento progetto Banda Larga

Aggiornamento al 31 Dicembre 2012

“ Descrizione Stato di avanzamento

576

467

1.961

27.979

198.746

542.643

Sedi attivate sulle 918 previste

Comuni interessati sui 707 previsti

Km di fibra ottica posata su 3.260 km totali stimati

Nuove linee vendute sulle 198.746 abilitate m

Linee abilitate rispetto alle 305.260 previste ‘

Numero di abitanti non piu in Digital Divide sui W

760.000 stimati
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